

**Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  
для введения в 2019 году в МБОУ «Пудостьская СОШ» ФГОС СОО**

| Направление мероприятий                         | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации | Ответственный                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| I.<br>Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Наличие решения органа государственного-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО                                                                                                                                                              | август 2019      | директор                     |
|                                                 | 2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)                                                                                                                                                                                    | до 30.08.2019    | администрация                |
|                                                 | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации                                                                                                                                                                              | до 30.05.2019    | рабочая группа               |
|                                                 | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 30.06.2019    | педагогический совет         |
|                                                 | 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога                                                                                                                                                                   | до 30.08.2019    | администрация                |
|                                                 | 6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников                                                                                                                                                                                                     | до 30.06.2019    | администрация                |
|                                                 | 7. Доработка:<br>– образовательных программ (индивидуальных и др.);<br>– учебного плана;<br>– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;<br>– положений о внеурочной деятельности обучающихся;<br>– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; | до 30.08.2019    | Администрация<br>предметники |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                     | 8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса                                            | до<br>30.08.2019     | администрация |
| II.<br>Финансовое<br>обеспечение<br>введения<br>ФГОС<br>среднего<br>общего<br>образования           | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов                                                                                                                                                   | до<br>30.08.2019     | администрация |
|                                                                                                     | 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования                                                 | до<br>30.08.2019     | администрация |
|                                                                                                     | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками                                                                                                                                                            | до<br>30.08.2019     | администрация |
| III.<br>Организац<br>ионное<br>обеспечение<br>введения<br>ФГОС<br>среднего<br>общего<br>образования | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО, формирование рабочей группы                                                                                                          | до<br>30.08.2019     | администрация |
|                                                                                                     | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности                                               | до<br>30.08.2019     | администрация |
|                                                                                                     | 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности | до<br>30.08.2019     | администрация |
|                                                                                                     | 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования                                                                           | до<br>30.08.2019     | администрация |
| IV.<br>Кадровое<br>обеспечение<br>введения<br>ФГОС СОО                                              | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО                                                                                                                                                                                        | В ходе<br>реализации | администрация |
|                                                                                                     | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО                                                                                     | В ходе<br>реализации | администрация |
|                                                                                                     | 3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО                                                                                                             | В ходе<br>реализации | администрация |

|                                                                                      |                                                                                                                                                           |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| V.<br>Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования           | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО                                                        | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них                                                       | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации                     | В ходе реализации | администрация |
| VI.<br>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | 1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО                                                                                        | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО                                                 | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН                                                                     | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации                     | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО                                                                      | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                                  | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных  | В ходе реализации | администрация |
|                                                                                      | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                  | В ходе реализации | администрация |